UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN

Plan Operativo Anual
Año 2014

2014: UDELAS: unidos hacia la excelencia

PRESENTACIÓN

Ante la reconfiguración de los escenarios económicos, políticos, sociales y culturales en los contextos nacionales e internacionales, las universidades, como organizaciones sociales, también experimentan las mismas transformaciones. De allí la importancia de revisar nuestro quehacer, las maneras de abordar la realidad e intervenir en ella y los desafíos que nos plantea. Es preciso mirar dónde está el acento de la política de extensión de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y las funciones generales del Decanto de Extensión. Esto es:

- El enfoque social de la Universidad Especializada de las Américas, el aterrizaje más importante de la filosofía de la Universidad
- Definir el enfoque de atención a grupos vulnerables, ese acercamiento a las comunidades urbano-marginales, rurales e indígenas con una metodología propia, un método que oriente el qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Se trata de derivar de esas experiencias, nuevos y renovados conocimientos, construidos de manera conjuntamente con otras unidades académicas de nuestra universidad y desde la propia comunidad, y con ello reflexionar la presencia de Udelas en la comunidad.
- Fortalecer la relación de la UDELAS con la sociedad, estableciendo vínculos y alianzas estratégicas en atención de la función y el papel que le corresponde jugar a las universidades de hoy.
- Posicionar a la UDELAS como un referente importante de la educación continua
- Plantearnos maneras distintas de hacer lo que estamos haciendo
- Innovar en el área de la informatización como una estrategia de llegar a gente y grupos que hasta ahora no han tenido acceso a programas de educación continua, con nuevos productos, en la modalidad semi-presencial y a distancia, que garanticen la presencia de Udelas en la comunidad.
- Vincular a la UDELAS con redes nacionales universitarias e interinstitucionales en el plano nacional e internacionales a través de redes
- Publicaciones de nuevas experiencias de trabajo comunitario sistematizadas.

Plan Operativo Anual 2014

Decanato y Vice-Decanato

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01**	**Activ: 01.2, 01.3**	**Indicador.:86**
		Legado Institucional	**05-Gestión administrativa eficiente** **06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	1.Estructura Organizacional del Decanato de Extensión de la UDELAS	**Objetivos**	-Aprobar la estructura organizativa y operativa del Decanato de Extensión por parte del Consejo Académico (CA). -Aprobar las normas generales y específicas que formalicen las acciones organizativas y operativas del Decanato de Extensión según lo establecido en el Estatuto Orgánico, ante el CA -Promover la política, misión, visión y objetivos del Decanato de Extensión en las diferentes sedes de la UDELAS		
Responsables: Decana y Vice-Decana/o					
Actividades			**Justificación**		
1.1. Realización de consultas y reuniones de coordinación a lo interno de la UDELAS, con las diferentes unidades académicas y administrativas, previa a la presentación de la estructura académica del Decanato de Extensión en el CA. 1.2. Presentación de la estructura organizativa y demás normas que regulan la parte operativa del Decanato de Extensión ante las instancias correspondientes. 1.3.Concienciación del personal directivo de cada sede de UDELAS, para la incorporación de la política de Extensión Universitaria en su estructura de trabajo académico y administrativo, a través de visitas, reuniones, charlas y otras			La presente propuesta de estructuración organizativa está basada en el contenido que se plantea en el actual Estatuto Orgánico de esta universidad, en cuyo texto se señala que el Decanato de Extensión es la instancia que debe orientar y promover la puesta en acción el desarrollo de la política de Extensión Universitaria en la UDELAS, mediante un modelo dinámico de planificación, coordinación y ejecución de misma con sentido social. Es por ello que, se requiere actualizar y desarrollar los reglamentos que deben orientar cada una de las acciones de educación continua, la elaboración y ejecución de los proyectos comunitarios. Es necesario institucionalizar el manejo de los proyectos de autogestión que se han venido implementado, a través del Decanato de Extensión.		
Recurso Humano	**Recurso -Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
- Coordinadores -Especialista en las diferentes temáticas propuestas. -Estudiantes, dicentes y administrativos. - Representaciones de los diferentes grupos poblacionales señalados.	- Papelería Tintas Equipo audiovisual Reproducción de materiales escritos y videos. Memoria USB, cámaras fotográficas Impresión de documentos Equipo de sonidos.	Viáticos de movilización, transporte y hospedaje B/ 800.00	Primer trimestre de año 2014	El Decanato de Extensión consolidado en su estructura organizacional para desarrollar las acciones encomendadas desde el Estatuto Orgánico.	Act.1.1. Estructura organizativa, Normas y reglamentos del accionar de cada área de trabajo debidamente aprobadas

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01**	**Activ: 01.4**	**Indicador: 87**
		Legado Institucional	**05-Gestión administrativa eficiente**		
Nombre del Proyecto	2. Gestión del Recurso Humano calificado necesario para el desarrollo de las acciones de extensión universitaria.	**Objetivos**	-Gestionar los recursos humanos necesarios y la equiparación salarial del personal asignado en el Decanato, según las necesidades de los programas que le corresponde realizar.		

Responsables: Decana y Vice-Decana/o

Actividades	**Justificación**
2.2. Presentación de las necesidades de recurso humano calificado y la equiparación salarial, para el óptimo desarrollo de las acciones según lo que corresponde.	La asignación del recurso humano calificado para planificar, coordinar y ejecutar las acciones de extensión universitaria en las diferentes áreas que se desarrollan, contribuye a una mejor calidad del servicio, la maximización de la cobertura, en razón de las necesidades y la demanda que se presentan.

Recurso Humano	**Recurso - Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
- Coordinadores en las Extensiones de Colón, Azuero y Coclé. -Especialista en Intervención comunitaria. -Asistente para la Secretaría Administrativa. - Asistente de Diplomados. -Especialista para Educación Continua - Oficinista de apoyo al Programa de Educación y Seguridad Vial	- Papelería Tintas Reproducción de materiales escritos. Memoria USB Impresión de documentos	Viáticos de movilización, transporte y hospedaje B/ 500.00	Primer semestre de 2014.	Recurso humano asignado según la competencia laboral requerida para desarrollar las acciones pertinentes en el Decanato de Extensión. Percepción de la política, Misión, visión, objetivos de Extensión Universitaria	Act.2.1.Recurso humano según programa y Escala salarial

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01**	**Activ: 01.4**	**Indicador: 87**
		Legado Institucional	**05-Gestión administrativa eficiente**		
Nombre del Proyecto	3.Espacio Físico requerido	**Objetivos**	Gestionar el espacio físico para el desarrollo de las funciones del Decanato de Extensión.		
Responsables: Decana y Vice-Decana/o					
Actividades			**Justificación**		
3.1. Gestión formal de las necesidades de espacio físico permanente para el Decanato de Extensión			El Decanato de Extensión requiere de un espacio permanente para el desarrollo de sus acciones, puesto que ha sido reubicado varias veces en edificios que nos son propiedades de universidad, lo que hace que se confronten dificultades de seguridad y permanencia.		
Recurso Humano	**Recurso - Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
Servicios de Departamento de Arquitectura Rectoría	- Papelería Tintas -Revisión de planos.		1 a 2 años	Espacio físico del Decanato de Extensión adecuado e instalado, según las funciones que le corresponde	Act.3.1.Espacios físicos según programa en la sede del Decanato y en las extensiones de UDELAS.

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01 /EU-02**	**Activ: 01.4, 02.4**	**Indicador: 87, 108**
		Legado Institucional	**05-Gestión administrativa eficiente** **06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	4. Divulgación de acciones de extensión universitaria	**Objetivos**	Mantener de manera permanente la información actualizada sobre el accionar del Decanato de Extensión, como ente rector del factor Extensión Universitaria, a nivel general		

Responsables: Decana y Vice-Decana/o

Actividades	**Justificación**
4.1. Recopilación permanente de evidencias de las actividades que realiza el Decanato de Extensión en la sede y en cada una de las extensiones de Udelas. 4.2. Creación de medios de divulgación digitales (blog, páginas)	Se requiere de manera permanente la divulgación de las acciones realizadas y la promoción de nuevas propuestas de educación continua y la información constante como un acto de rendición de cuenta a la comunidad universitaria.

Recurso Humano	**Recurso - Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
Coordinador encargado de la actualización de la página Web. Coordinadores por área de trabajo.	Fotos, videos, notas, material grabable en CD, USB, memorias. Humanos y tecnológicos	B/ 200.00	ENERO A DICIEMBRE de 2014	-Página web actualizada periódicamente, según las acciones que se realizan en cada uno de los programas y direcciones que conforman el Decanato de Extensión -Aumento significativo de participantes en los cursos de educación continua, diplomados, asesorías y proyectos comunitarios por autogestión. -Blog del Decanato de Extensión funcionando	Act.4.1. Acciones divulgadas en Página Web de la UDELAS Act.4.2. Medios digitales diseñados y funcionando

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	02. Docentes competentes, especializados y comprometidos con la institución 06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD		
Nombre del Proyecto	5. IV Jornada del Docente Extensionista 2014	**Objetivos**	Realizar la IV Jornada con el personal docente que labora en los programas de educación continua y desarrollo social y comunitario del Decanato de Extensión y demás instancias que conforman el factor de extensión universitaria		

Responsables: Decana y Vice-Decana/o					
Actividades			**Justificación**		
5.1.Realización de la IV Jornada de Capacitación del Personal docente extensionista de la UDELAS			Es necesario mantener actualizado al docente extensionista según los avances académicos y científicos en la educación superior.		
Recurso Humano	**Recurso - Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
Invitados Especiales Personal Directivo Docentes Extensionistas	Audiovisuales Amplificadores de sonidos Lápices Carpetas Materiales escritos	Refrigerio B/ 800.00	Octubre 2014	Balance y aporte del personal docente que participa en cada una de las acciones del Decanato de Extensión, que ayuden a mejorar nuestra tarea	Act.5.1. (1) Jornada de Docentes de Extensión Universitaria debidamente realizada

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-05**	**Activ: 05.4**	**Indicador: 103**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	6. Consultorías	**Objetivos**	• Culminar los procesos de consultorías pendientes con UNICEF y divulgar los resultados finales • Iniciar acciones que permitan la gestión de proyectos de extensión universitaria de modo que se generen fondos para la institución		
Responsables: Decana y Vice-Decana/o					
Actividades		**Justificación**			
6.1. Publicación de resultados de consultorías del proyecto UNICEF-UDELAS 6.2. Culminación del Diseño del Centro de Excelencia sobre Desarrollo Infantil Temprano- CEDIT e inicio de las primeras acciones en UDELAS (Proyecto UNICEF 2011-2012). 6.3. Gestión de nuevos proyectos ante organismos nacionales e internacionales según áreas de prioridad e interés de la universidad		Por un lado es importante culminar el proyecto celebrado con UNICEF y por el otro, iniciar proceso de negociación para nuevos proyectos con esta instancia. Asimismo, se deben hacer esfuerzos para presentar iniciativas ante organismos nacionales e internacionales que permitan la financiación de proyectos y acciones a través de las cuales se generen fondos para la universidad.			

Recurso Humano	Recurso -Material	Presupuesto	Tiempo Ejecución	Metas	Indicadores
-Especialistas -Decana y Vicedecana	-Equipos Técnicos y multimedias -Papelería	Fondos asignados por UNICEF(B/ 9,500,00	2013-2014	• Diseño del CEDIT • Manual de DIT – Embarazo a 6 años • Nuevos proyectos gestionados	Act.6.1.publicación de resultados de consultorías Act.6.2.Diseño del CEDIT Act.6.3.Nuevos proyectos elaborados y presentados

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-06**	**Activ: 06.2**	**Indicador: 102**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	7. Foros sobre Realidad Nacional	**Objetivos**	Impulsar foros debates sobre temas de interés nacional que permitan proyectar a la universidad en la sociedad panameña		

Responsables: Decana y Vice Decana/o

Actividades	**Justificación**
7.1. Conformación de una comisión a nivel de UDELAS 7.2. Diseño de la propuesta de foros debates sobre realidad nacional para el año 2014 7.3. Organización de los foros según agenda temática definida y aprobada por Rectoría	Como universidad oficial, la UDELAS está llamada a convertirse en un espacio de debate, análisis y reflexión de los temas que conforman la vida económica, política, social y cultural de nuestro país. En tal sentido, y por instrucciones de Rectoría, se asume la organización de una comisión de foros debates que será dirigida por el Decanato de Extensión para los propósitos señalados

Recurso Humano	**Recurso - Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
• Docentes • Especialistas invitados	-Equipos Técnicos y de sonido -Papelería -Computadoras -Aulas - Afiches .Banners .espacio en medios	B/2,000.00	Año 2014	Foros debates debidamente desarrollados	Act.7.1.Comisión instalada y designada por Rector Act.7.2.documento del proyecto de foros debates Act.7.3. Documento de cada uno de los foros desarrollados

DECANATO Y VICEDECANATO					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**EU-02** **EU-05**	**Acti.02.5** **Acti: 05.4**	**Indicador: 107** **Indicador:103**
		Legado Institucional	06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD		
Nombre del Proyecto	8. Proyectos Especiales	**Objetivos**	• Coordinar los proyectos especiales , producto de iniciativas que sean designadas al Decanato de Extensión por parte del Despacho superior • Emprende iniciativas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de la universidad en materia de extensión universitaria y pertinentes con la misión y visión de UDELAS		

Responsables: Decana y Vice-decana/o

Actividades	**Justificación**
8.1. Coordinación del Instituto de Estudios del Trabajo de la UDELAS 8.2. Coordinación del Programa de Capacitación dirigido al personal administrativo de la UDELAS, en apoyo a la Dirección de Recursos Humanos. 8.3. Gestión, organización y coordinación del Centro de Excelencia para el Desarrollo Infantil Temprano para Centroamérica y Panamá. 8.4. Coordinación de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (Red AGE) 8.5. Coordinación del proyecto Acceso de grupos vulnerables a la educación superior (proyecto Accedes) 8.6. Coordinación de la Red de Trabajo Social Transnacional (RELETRAN)	UDELAS se propone abrir espacios de trabajo en red, en alianza con universidades, instituciones públicas y privadas de manera tal que se logre avanzar en la atención a temas que son de interés para nuestra universidad. También se propone innovar en campos que requieren una atención especial, y que forman parte de demandas específicas de la población panameña, en tanto que impactan la vida de sectores importantes. En atención a ello, el Decanato de Extensión se convierte en un espacio de coordinación, de apoyo y de impulso de iniciativas que tengan como objetivo, dar respuesta a estas realidades.

Recurso Humano	**Recurso -Material**	**Presupuesto**	**Tiempo Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
• Especialistas • Docentes • Estudiantes • Coordinadores/as en sede y extensiones	-Equipos Técnicos y de sonido -Papelería -Computadoras -Aulas - Afiches .Banners .espacio en medios -espacios físicos	B/5,000,00	Año 2014	-Instituto de estudios del trabajo funcionando -Programa CADEPA funcionando -Centro de desarrollo infantil debidamente diseñado y aprobado -Redes establecidas	Act.7.1.Comisión instalada y designada por Rector Act.7.2.documento del proyecto de foros debates Act.7.3. Documento de cada uno de los foros desarrollados

POA-DE – 2014

Educación Continua

PROGRAMA DE DIPLOMADOS					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	1.Fortalecimiento del Programa de Diplomados	**Objetivo**	Potenciar las acciones de gestión del programa de diplomados en la sede y extensiones en las provincias		

Responsables: Coordinador/a de Diplomados

Actividades	**Justificación**
1.1. Reuniones de coordinación con Directores/as de Extensiones 1.2. Designación de Unidades de Enlace en Colón y Coclé 1.3. Designación de Asistente del Programa de Diplomados 1.4. Reuniones con Unidades de Enlace de Extensiones y sedes 1.5.Promoción de ofertas de diplomados en las extensiones según necesidades y demandas locales 1.6.Visitas a grupos de diplomados en extensiones 1.7.Gestión de diplomados conjuntos con universidades nacionales e internacionales	El Programa de Diplomados de la UDELAS se ha ido fortaleciendo de manera progresiva desde su creación en el año 2002, tanto en su proceso de institucionalización como en el reconocimiento por parte de instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, quienes acuden a capacitarse en nuestra universidad. Este proceso ha ocurrido mayormente en la sede principal de la UDELAS, por lo cual es necesario extenderlo al resto de las sedes a nivel nacional.

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
-Coordinador/a	- Viáticos - Transporte -Multimedia		Todo el año 2014	• Consolidar el programa de diplomados a nivel nacional a través de iniciativas locales • Contar con la asistencia de una persona que apoye la gestión técnica del proyecto • Coordinar las acciones relativas a las tareas de las unidades de enlace • Apoyar acciones de diplomados de las extensiones • Generar intercambio internacional con otras universidades en el área de diplomados	Indicadores de cumplimiento Act.1.1. (1) reunión con Directores/as realizada Act.1.2.(3) Unidades de Enlace designadas (Colón y Coclé) Act.1.3.(1) Asistente del Programa de Diplomados nombrado Act.1.4.(2) reuniones con Unidades de Enlace de sedes realizadas Act.1.5.(5) acciones de promoción en sedes Act.1.6.(5) Visitas a grupos de diplomados en sedes Act.1.7.(2) diplomados colegiados con universidades nacionales e internacionales

PROGRAMA DE DIPLOMADOS					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	2. Apertura de Diplomados	**Objetivo**	Impulsar la apertura de diplomados en las diversas áreas según demanda por grupos o sectores e instituciones		
Responsables: Coordinador/a de Diplomados					

Actividades	**Justificación**
2.1. Ejecución de diplomados en las diferentes áreas temáticas adoptadas por la UDELAS y demandadas por grupos e instituciones de la sociedad panameña	Los diplomados se constituyen en un medio a través del cual la UDELAS presta un servicio de capacitación continua a la sociedad panameña. De manera particular, los diplomados se convierten en una oportunidad para ciertos grupos que por diversos motivos no han tenido acceso a la educación superior.

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Coordinación -Unidades de Enlace -Docentes	-Viáticos - 2 laptop - 2 cañones		Todo el año 2014	-Desarrollo de diplomados en sedes y extensiones que permitan la actualización de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad panameña -Responder a demandas específicas de instituciones, grupos y sectores en riesgo de exclusión de la educación superior	Act.2.1. (25) diplomados debidamente impartidos en sede y extensiones

PROGRAMA DE DIPLOMADOS					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	3.Creación de Nuevas Ofertas de diplomados	**Objetivo**	Elaborar nuevas propuestas de diplomados según áreas de interés para los grupos que demandan		
Responsables: Coordinador/a de Diplomados					
Actividades		**Justificación**			
3.1.Diseño de nuevas propuestas de diplomados 3.2.Presentación de las nuevas propuestas de diplomados ante instancias correspondientes		En la experiencia desarrollada a través del Programa de Diplomados, la creación de diplomados adquiere valor cuando surgen o son producto de una necesidad puntual de las propias organizaciones e instituciones y grupos sociales que requieren la capacitación. En este sentido, continuaremos con el acercamiento a organizaciones e instituciones para generar nuevas propuestas.			
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Coordinación	-Papelería -Tintas - Scanner		Año 2014	10 nuevas propuestas de diplomados debidamente aprobadas por Consejo Académico	Act.3.1. (6) nuevos diplomados creados Act.3.2. (6) nuevas propuestas de diplomados aprobadas por Consejo Académico

PROGRAMA DE DIPLOMADOS					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.2**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	4.Publicación y difusión las acciones del Programa de Diplomados	**Objetivo**	Divulgar las acciones de Diplomados en medios impresos, digitales y televisivos así como a través de artículos promocionales		

Responsables: Coordinador/a de Diplomados

Actividades	**Justificación**
4.1.Divulgación de las acciones del programa de diplomados de UDELAS 4.2. Publicación de la sistematización del Programa de Diplomados	Es necesario dar a conocer las acciones que se realizan a través del Programa de Diplomados, especialmente cuando se trata de experiencias exitosas que pueden generar opinión favorable para nuestra universidad en la sociedad.

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Coordinador/a -Diagramador/a	-Tintas -Folletos -Cartapacios - Bolsas -Bolígrafos -Libretas		Año 2014	Disponer de material informativo necesario para la difusión de los diplomados tanto en la sede como en las extensiones Las acciones de diplomados realizadas en sedes y extensiones publicadas	Act.4.1.Diplomados divulgados en medios impresos, digitales, artículos de promoción, entre otros Act.4.2. Documento de la Sistematización del Programa de diplomados publicada

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	1.Programa de Cursos de actualización a Instituciones públicas y privadas(SEV-EMPRESARIAL)	**Objetivo**	Ofrecer charlas, seminarios y cursos en la temática de la seguridad y educación vial a conductores profesionales de entidades públicas y privadas.		
Responsables: Coordinador del programa					
Actividades:		**Justificación**			
1.1. Organización de 4 cursos de 2 y 5 horas de acuerdo con las necesidades del sector transporte y los módulos de capacitación existentes en el programa. 1.2.Elaboración de informes de las actividades realizadas		Es del interés de UDELAS, que los conductores de nuestro país, se mantengan capacitados sobre el tipo de vehículo que conducen y sobre los peligros que estos generan según su conducción, para ello se crea este programa especifico para conductores de las empresas o instituciones que se interesen por mantener capacitados a su grupo de colaboradores en cuanto al tema de la seguridad vial en Panamá.			
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
Facilitadores del banco de datos de UDELAS	Manuales para los participantes, material didáctico, multimedia, carpetas, lápices y/o bolígrafos y certificados de participación.	B/ 80.00 por participante	• Enero a abril 2014 • Mayo a Agosto 2014 Septiembre a Diciembre 2014	Atender de un curso cada trimestre de 50 conductores	Act.1.1. Atender un promedio de 1 o 2 empresas cada trimestre para alcanzar un total de 50 conductores atendidos. Act.1.2. Informes elaborados

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	2.Programa de Capacitación para el Conductor Profesional (SEV-CAPECOP)	**Objetivo**	Fomentar habilidades y destrezas en la movilidad efectiva de la carga, cuya apertura permite la reflexión sobre los valores, la autoestima y la actitud basada en la ética, que propicie las relaciones interpersonales y fundamentales.		

Responsables: Coordinador del programa	
Actividades:	**Justificación**
1.1. Seis (6) cursos de 8 horas por cada nivel. El CAPECOP consta de 5 niveles.	El impacto que el Proyecto espera lograr de manera gradual con la implementación de los temas, casos, simulaciones y representaciones en cada nivel, es que los conductores de traslado de cargas; además de incrementar su autoestima y motivarlos, adquirieran conocimientos, reflexionen, asuman responsabilidades de cambio y desarrollen modelos de conductas aceptables en el ambiente laboral, que estimulen la productividad y la prevención en el manejo.

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
Facilitadores del banco de datos de UDELAS y profesionales en materia de Seguridad Vial de la Carga Peligrosa	Manuales para los participantes, material didáctico, multimedia, carpetas, lápices y/o bolígrafos y certificados de participación.	B/ 40.00 por participante por tema	• Enero a Abril 2014 • Mayo a Agosto 2014 • Septiembre a Diciembre 2104	-2 grupos de 25 cada uno por cuatrimestre. De conductores de manejo de carga simple y carga peligrosa.	Act. 2.1. Atención de 150 conductores en manejo de carga simple y carga peligrosa

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	3.Prevención para la movilidad segura y calidad de vida (SEV-MOSECAV)	**Objetivo**	Promover en el conductor cambios de conducta, que bajo los efectos del alcohol, representa un riesgo en las vías, avenidas y carreteras.		
Responsables: Coordinador del programa					

Actividades:	**Justificación**
3.1. Organización de cursos de MOSECAV de 3 y 6 horas a conductores infractores por la ingesta de alcohol al momento de conducir en sede de UDELAS (Convenio UDELAS-ATTT). 3.2. Organización de Cursos de MOSECAV en las extensiones de UDELAS Chiriquí, Veraguas y Colón. 3.3. Promover el inicio del programa MOSECAV en las extensiones de UDELAS en Coclé y Azuero. 3.4.Sistematización del programa (informes, datos estadísticos a nivel nacional)	Las bebidas alcohólicas hacen que las reacciones y las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta, o la calle, sean torpes y lentas. Perturba los sentidos disminuyendo la capacidad de atención normal; genera una falsa sensación de seguridad. Por lo menos en uno de cada dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está presente el alcohol. Es comprobado que los accidentes de tránsito tienen tres causas principales; la primera**,** es el consumo de alcohol, dado que cualquier ingesta de alcohol (por más mínima que sea) actúa sobre el SNC y perjudica la percepción, la audición y los reflejos. La segunda, el uso del celular, y la tercera, el factor humano, que interviene en el accidente por irresponsabilidad y lo genera, provocando lesionados o muertes.

Recurso Humano	Recurso Material	Presupuesto	Tiempo de ejecución	Meta	Indicadores
Facilitadores del banco de datos de UDELAS y capacitadores de la A.T.T.T	Material didáctico multimedia y nota certificada de participación	B/25.00 y B/50.00 por participante según tema	**Enero –diciembre 2014**	-Capacitación a unas 3,000 conductores en sede y extensiones -De 8 a 14 grupos mensualmente incluyendo grupos de primera y segunda vez a nivel nacional.	Act.3.1. 150 conductores capacitados mensualmente Act.3.2. 10 cursos organizados en cada extensión Act. 3.3. 5 cursos en nuevas sedes Act.3.4. Documento de sistematización de la experiencia

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL					
FACTOR	**Extensión**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ: 02.2**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	4. Programa para la promoción y divulgación del los Programas de Seguridad y Educación Vial.	**Objetivo**	Difundir novedades, actualizaciones y ofertas de la UDELAS en la temática de la educación vial por vía radio, televisión, vía web y otros medios de comunicación masiva		

Responsables: Coordinador del programa	
Actividades:	**Justificación**
4.1. Acciones de divulgación a través de medios radiales, escritos, televisivos, entrevistas y por medios virtuales.	La comunicación con nuestra población meta es muy importante para el logro de nuestros objetivos. Es por ello que hemos diseñado un plan de divulgación del Programa de Seguridad y Educación Vial y todos los sub-programas que lo conforman, para de esta forma, llegar a los conductores del país, empresas interesadas en la capacitación de sus colaboradores conductores y a todo el que esté interesado en el tema de la Seguridad Vial en Panamá

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
Administrativos del programa, facilitadores del programa y personal capacitado en el programa.	Documentación del programa, sistemas de audio, multimedios, plataforma virtual		Año 2014 • Febrero • Abril • Junio • Agosto • Octubre	Generar publicaciones y divulgaciones cada dos meses a través de diferentes medios de comunicación.	Act.4.1. Acciones del programa divulgadas en de los diferentes medios de forma tal de que la mayoría de la población beneficiaria, tenga conocimiento de lo que ofrecemos.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL					
FACTOR	**Extensión**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01**	**Activ.01.4**	**Indicador: 87**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	5. Foro – Seguridad Vial: Conservación y Salud, extensión de Santiago	**Objetivo**	Concienciar a la ciudadanía sobre la educación vial y la responsabilidad social para una vida sana y prolongada.		

Responsable: Coordinador del programa

Actividades	**Justificación**
5.1. Jornada de 6 horas en la Extensión de la UDELAS Veraguas. El Programa de Seguridad y Educación Vial, será colaborador de la actividad liderada por la Extensión en mención. 5.2.Confección de informe final, sobre los resultados del evento **(Extensión Veraguas)**	La seguridad vial en Panamá, es un asunto de todos, por lo tanto UDELAS encaminada en este tema, brindara la jornada para promocionar y divulgar los avances en materia vial, que tenemos en Panamá, luego de haber realizada una primera jornada en UDELAS Panamá en fechas anteriores.

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
Administrativos del programa, facilitadores del programa, profesionales expositores en el área médica relacionada con accidentes de tránsito, patrocinadores del evento, presentadores	Refrigerios, almuerzos, carpetas, bolígrafo, separadores, trípticos, material publicitario		En el mes de Abril de 2014	Jornada de aprendizaje para un público en general interesado por la seguridad vial de nuestro país.	Atención a 75 personas aproximadamente

Programas de Actualización y capacitación					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01**	**Activ.01.4**	**Indicador: 87**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	1.Eventos Académicos temáticos (Jornadas ,Foros, simposios , mesas redondas, conferencias , paneles de discusión	**Objetivo**	Fortalecer la extensión universitaria y el compromiso institucional del cuerpo de docentes , administrativo, estudiantes y comunidad en general , de modo que participen plenamente en el proceso institucional, a través de foros, simposios, mesas redondas que vinculen la problemática social y la atención a las necesidades dentro y fuera de la comunidad universitaria		

Responsable: Coordinadora	
Actividades:	**Justificación**
1.1. Organización de 10 acciones académicas sobre los ejes temáticos de interés para la universidad y según demandas de la sociedad. 1.2. Coordinación con instancias a lo interno de la universidad y con organizaciones e instituciones 1.3. Sistematizar los resultados de los foros, simposios, conferencias, paneles de discusión y/ o congresos	Para el cumplimiento de las funciones básicas de la extensión, especialmente en el área de educación continua y asegurar la calidad en los aprendizajes, la universidad requiere del avance del conocimiento y el ejercicio de la profesión a través de mecanismo no tradicionales como lo es el desarrollo permanente de temáticas acorde con las agendas internacionales y nacionales que le permitan al cuerpo de profesores, administrativos estudiantes y comunidad en general el desarrollo de una educación continua y pertinente. Es por ello que esta necesidad demanda la creación de un programa de foros, debates, simposios, mesas redondas, conferencias, paneles de discusión destinada a fortalecer las capacidades de los docentes, administrativos y estudiantes de modo que puedan desempeñarse con eficiencia en sus tareas.

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
• Enlaces • Facilitadores	• Documentación pertinente • Sistema de sonido • Multimedia. • Espacio adecuado	B/. 3,100.00	Año 2014	• Nueve (9) acciones en sede y extensiones y en los programas académicos de la UDELAS a nivel nacional	-Programas de cada una de las acciones desarrolladas -memoria - Personas. 500

PROGRAMA CURSOS LIBRES					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-02**	**Activ.02.1**	**Indicador: 106**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	2. Cursos, seminarios y talleres de actualización	**Objetivo**	Planificar, ejecutar dar seguimiento y evaluar las acciones de capacitación dentro y fuera de la comunidad Universitaria de acuerdo a las normas establecidas		

Responsables: Coordinadora

Actividades:	**Justificación**
2.1. Organizar 10 acciones de actualización, entre cursos, seminarios y talleres, entre otros en temas definidos por la universidad. 2.2.Gestionar con instituciones y organizaciones , el desarrollo de acciones de capacitación de acuerdo demandas 2.3. Registrar los resultados de cada una de las acciones académicas	Al Decanato de Extensión le corresponde promover, organizar y coordinar la ejecución de actividades de educación permanente en la figura de cursos, seminario, talleres simposios y otras actividades de educación no formal que faciliten la difusión del conocimiento humanístico, científico y tecnológico, así como cualquier otro recurso de innovación, útil a la sociedad ya sea de manera independiente o con las unidades académicas de la universidad y organismos o instituciones externas. Dichos organismos por no poseer una estructura de naturaleza académica, requieren el aval para extender documentos con valor curricular. La aprobación de las actividades de capacitación, implica la autorización para el buen uso del logo Universitario en la publicidad y en las constancias de reconocimiento que se emiten, para el evento especifico aprobado.

Recurso Humano	Recurso Material	Presupuesto	Tiempo de Ejecución	Meta	Indicadores
• Facilitadores • Enlaces	• Documentación Sistema de sonido • Papelógrafo • Lápices • marcadores • Multimedia. • Espacio adecuado • Plataforma virtual • otros	B/24.000.00	Año 2014	Desarrollo efectivo de las acciones programadas.	2.1.Diez (10) acciones de capacitación dentro y fuera de la comunidad Universitaria 2.2.Coordinación con instituciones 2.3. Memoria

POA -DE– 2014

Desarrollo social y proyectos comunitarios

PROGRAMA DE PROYECTOS COMUNITARIOS					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.2**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**Sólida y ampliada vinculación UDELAS- Sociedad**		
Nombre del Proyecto	1.Observatorio de Experiencias de Intervención Comunitaria	**Objetivos**	Dar seguimiento y sistematizar las diferentes experiencias de intervención comunitaria que han sido exitosas en Panamá para el abordaje de las situaciones de exclusión social.		
Responsables: Coordinación de Proyectos Comunitarios					
Actividades		**Justificación**			
1.1. Jornadas para el mapeo de las experiencias exitosas de intervención. 1.2. Jornadas para la definición de la estructura del observatorio (iniciativa de redes) 1.3 Documentación de las experiencias encontradas.		El Plan Estratégico de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) 2009-2013, propone impulsar el fortalecimiento y profundización del proyecto educativo, a través de los principios que la definen: la excelencia, solidaridad, la innovación, pertinencia, respeto y tolerancia de la diversidad y la proyección social. Este Plan Estratégico de la universidad, orienta y permite los lineamientos para accionar en las comunidades y a lo interno de la universidad en el fortalecimiento de programas de formación en el conocimiento de los temas claves, Cultura Ambiental, Patrimonio Histórico e Identidad, Desarrollo Comunitario e Igualdad de Oportunidades y Seguridad Alimentaria, con el objetivo de promover la formación integral del estudiantado, profesorado, personal administrativo, como una política de extensión.			

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto (B/)**	**Tiempo de Ejecución**	**Metas**	**Indicadores**
-Coordinador/a - Especialista en Desarrollo Comunitario -Participantes de los Socios estratégicos (otras organizaciones académicas).	Multimedia Papelería Merienda Viáticos	1,800.00	Año 2014	Observatorio de Experiencias de Intervención Comunitaria	Act.1.1. (1) Mapa con experiencias exitosas de intervención comunitaria por áreas, modelos y problemáticas atendidas. Act. 1.2. (2) Convenio que crea y estructura el Observatorio de Experiencias de Intervención Comunitaria. Act.1.3. Informe trimestral.

PROGRAMA DE PROYECTOS COMUNITARIOS					
FACTOR:	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.2**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	2. Centro de Documentación	**Objetivo**	Crear un espacio en el Decanato de Extensión que contenga los diversos documentos, archivos, videos, etc.; que han ido publicándose como parte de las experiencias y dentro de los proyectos y redes en los que participa el Decanato.		
Responsables: Coordinación de Proyectos Comunitarios					
Actividades		**Justificación**			
2.1. Inventario de las publicaciones existentes en el Decanato. 2.2. Divulgación del catálogo de publicaciones en la web de la Universidad. 2.3. Elaboración de un reglamento para la consulta. 2.4. Actualización cuatrimestral del catálogo.		La política de extensión universitaria constituye uno de los ejes fundamentales de la gestión de este centro de educación superior, que se ejecuta a través de todo el accionar institucional, como un eje transversal del modelo académico que lo caracteriza. La política de extensión en la UDELAS se sustenta en la manera de pensar las formas de vinculación que deben establecerse entre la institución universitaria y la sociedad. He ahí la importancia de contar con un espacio para la consulta de los documentos teóricos y metodológicos que sustentan la experiencia de intervención comunitaria.			
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto (B/)**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Coordinadora -Especialistas en Desarrollo Comunitario -Estudiantes de Práctica	Papelería Multimedia Memoria USB, cámaras fotográficas Impresión de documentos	1,500.00	Enero-diciembre del 2014	Centro de documentación con su catálogo publicado.	Act.2.1. Centro de documentación. Act. 2.2 Catálogo Publicado, actualizado y divulgado. Act.2.2. Reglamento de Consulta

PROGRAMA DE PROYECTOS COMUNITARIOS					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.6**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	3. Articulación de la Red de Programas/Experiencias de Intervención Comunitaria.	**Objetivo**	Crear una red de organizaciones/instituciones, formalmente constituida, que permita un acompañamiento/estudio/divulgación de las experiencias de intervención comunitaria.		
Responsables: Coordinación de Proyectos Comunitarios					
Actividades		**Justificación**			
3.1 Jornadas mensuales con organizaciones que ejecuten proyectos de intervención en comunidades, estratégicamente prioritarias de Panamá. 3.2 Conformación de una red de trabajo comunitario en alianza con organizaciones. 3.3 Elaboración de proyectos conjuntos, generados por la red, según las necesidades. 3.4 Sistematización de la experiencia de trabajo comunitario en redes. 3.5 Divulgación de las experiencias de la Red		Una de las principales formas de generar capital humano es la formalización de los procesos de articulación de redes de las organizaciones de base comunitaria. Este proceso permite a la universidad, cumpliendo con su natural vocación por el servicio social, acercarse al acompañamiento de las experiencias de distintas organizaciones que directamente están operando en las comunidades de mayor interés estratégico. Además de prestar el servicio de asesoría técnica y de generación de proyectos y procesos propios. Ampliamos también las posibilidades de práctica profesional y de servicio social universitario de nuestros estudiantes. La red es un medio que favorece una mayor incidencia política para la discusión y el debate en torno a los temas de exclusión social que son prioridad para la universidad.			
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto (B/)**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Coordinador/a -Especialista en desarrollo comunitario -Participantes de Organizaciones/Instituciones Comunitarias.	Transporte Papelería Multimedia Viáticos Memoria USB, cámaras fotográficas Impresión de documentos	5,000	Julio-Diciembre del 2014	Conformación de una red de experiencias de intervención comunitaria.	3.1 Ayuda memoria de cada uno de los encuentros mensuales. 3.2 Acuerdo Constitutivo de la Red. 33. No. De Proyectos elaborados y presentados. 3.4 Documento de Sistematización. 3.5 Página web y otros medios de que dispone la universidad
PROGRAMA DE PROYECTOS COMUNITARIOS					

FACTOR	Extensión Universitaria	Proyecto del Plan de Mejora	Proyecto: EU-03	Activ.03.2	Indicador: 96,97
		Legado Institucional	06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD		
Nombre del Proyecto	4.Sensibilización y Formación en Temas de Exclusión Social	**Objetivos**	Coordinar jornadas de capacitación con la unidad de educación continua, en temas de actualidad vinculados a las diferentes áreas del Programa de proyectos comunitarios, en conmemoración de fechas alusivas, tanto en el ámbito nacional e internacional, dirigido al personal docente, estudiantes y administrativos de UDELAS; a los socios de nuestras redes y al público en general.		

Responsables: Decanato de Extensión/Programa de Proyectos Comunitarios

Actividades	Justificación
4.1. Seminarios de actualización en el área de exclusión y desarrollo social. 4.2. Jornadas de sensibilización en temas vinculados a las prioridades/Legados de la Universidad.	Es necesario promover la actualización en temas de exclusión social, tales como el uso indebido de drogas, el VIH Sida, los privados de libertad, la violencia, etc. De tal manera que se abran espacios de sensibilización ante la situación de vulnerabilidad de los grupos afectados por estas situaciones; de acceso a los avances en abordaje e investigación y la discusión académica de estos temas.

Recurso Humano	Recurso Material	Presupuesto	Tiempo de Ejecución	Meta	Indicadores
- Coordinadores -Expertos en las temáticas específicas -Docentes -Estudiantes -Administrativos -Comunidades y grupos poblacionales atendidos en los diferentes proyectos comunitarios.	- Transporte Papelería Multimedia Viáticos (Sábado o Domingos) Memoria USB, cámaras fotográficas Impresión de Documentos Viáticos	B/ 3,500.00	Marzo- noviembre 2013	3 acciones de formación y sensibilización implementadas dentro de Udelas (sede central y extensiones).	Act.4.1. (2) Seminarios de actualización en el área de desarrollo social en sede y extensiones. Act.4.2. (9) Jornadas de sensibilización en sede y extensiones

Programa de Proyectos Comunitarios					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.4**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	5. Proyecto de Intervención Comunitaria en Roberto Durán.	**Objetivos**	Acompañar las experiencias de intervención comunitaria en coordinación con la Clínica Interdisciplinaria de la UDELAS en el distrito de San Miguelito, para la sistematización y diseño de un modelo de trabajo comunitario de Udelas.		

Responsables: Decanato de Extensión/Programa de Proyectos Comunitarios

Actividades	Justificación
5.1 Visitas a la comunidad para la aplicación de los instrumentos de investigación. 5.2 Jornadas de Formación para el equipo operativo en la comunidad. 5.3 Jornadas de Sistematización de la Experiencia 5.4. Diseño del Modelo de Intervención Comunitaria	Uno de los principales legados de la presente administración de la universidad es la elaboración de una propuesta metodológica propia, para el desarrollo de acciones de intervención comunitaria. De ahí que, acompañando el proceso que se lleva a cabo en la Clínica Interdisciplinaria de la UDELAS en el corregimiento de Arnulfo Arias, distritito de San Miguelito, acompañaremos los procesos de trabajo que se desarrollan, relativos a la intervención comunitaria.

Recurso Humano	Recurso Material	Presupuesto	Tiempo de Ejecución	Meta	Indicadores
- Coordinadores -Especialista en las diferentes temáticas propuestas. -Estudiantes, docentes y administrativos. -Voluntarios de la Comunidad	- Transporte Papelería Multimedia Memoria USB, cámaras fotográficas Impresión de documentos Equipo de sonidos Viáticos		Junio-diciembre del 2014	Desarrollar un modelo propio de abordaje comunitario de la exclusión social.	5.1 Ayuda memoria de las visitas quincenales a la comunidad. 5.2 Diseño e implementación del proceso de formación para el equipo operativo. 5.3 Documento de Sistematización de la Experiencia de Intervención. 5.4. Modelo de Intervención Comunitaria debidamente diseñado

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL					
FACTOR	**Extensión universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.2; 03.5**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	1.-La inclusión social y el desarrollo sostenible: Reflexiones para la acción.	**Objetivo**	1.1-Desarrollar iniciativas de reflexión sobre temas que circundan la inclusión social, grupos vulnerables, equidad de género, medio ambiente y desarrollo sostenible, ligadas a la misión y visión de UDELAS. 2.1-Generar vínculos de trabajo con diversos sectores de la sociedad civil organizada.		
Responsables: Coordinación de Desarrollo Social					
Actividades		**Justificación**			
1.1-Se organizará una (1) iniciativa mensual que aborde temas de inclusión social y desarrollo sostenible. 1.2. Desarrollo e implementación del Plan de Gestión Ambiental de UDELAS		El compromiso social es la brújula que orienta el modelo universitario de UDELAS. Desde su creación, UDELAS ha desplegado su vocación social, su humanismo y compromiso con los grupos sociales que exhiben mayor vulnerabilidad. En ese sentido la adopción de un conjunto de iniciativas que vayan en dirección a reforzar la vinculación con grupos diversos de la sociedad, tradicionalmente excluidos, continúa siendo una tarea esencial para UDELAS. Ello explica la necesidad de una reflexión permanente sobre temas que aluden a la inclusión social y el desarrollo con sostenibilidad.			
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
Facilitadores del cuerpo docente de UDELAS Especialistas de instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales	Papelería Multimedia Memoria USB, discos compactos, cámara fotográfica y video Impresión de documentos	B/. 7,000.00	mayo-noviembre 2014	-Sensibilización de estudiantes, docentes, administrativos, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, con respecto a temas de inclusión social y desarrollo social -Plan de Gestión Ambiental en desarrollo	Act.1.1-Estudiantes, docentes, y administrativos de UDELAS, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil mejor posicionados ante distintos temas ligados al desarrollo social. Act. 2: Ejecución del Plan de Gestión Ambiental

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.3**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS- SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	2.- Vinculación, universidad y estado	**Objetivo**	2.1-Generar sinergias entre la UDELAS y la sociedad civil, poniendo en valor conocimientos generados en la actividad académica y de investigación, para contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil organizada.		
Responsables: Coordinación de Desarrollo Social					
Actividades			**Justificación**		
2.1.-Generación de espacios de reflexión junto a organizaciones no gubernamentales que trabajan con grupos vulnerables de la sociedad panameña. 2.2.-Lanzamiento de iniciativas de apoyo a la articulación y fortalecimiento de la vinculación de la UDELAS con instituciones públicas y privadas, con organizaciones sociales nacionales e internacionales **3** Apoyar la vinculación y desarrollo a las acciones de Fundamericas			En UDELAS hay señales muy claras que indican que, a largo plazo, nuestras posibilidades de seguir atendiendo temas de desarrollo social planteados por la sociedad panameña, logrando entablar una estrategia de articulación con organizaciones de la sociedad civil que actúan con planes y programas para incidir en la vida social, política, económica y cultural de amplios sectores sociales. En ese sentido debemos continuar siendo un espacio que anime la producción de conocimiento con cara a que este pueda aportar a mejorar las condiciones de vida de la población panameña, especialmente los grupos vulnerables. En ese sentido debemos provocar la sinergia necesaria con la sociedad civil organizada cuyos objetivos expresen ese propósito común, y fortalecer las acciones de vinculación desde la Fundaméricas.		
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Equipo técnico de la Unidad de Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios -Profesionales de otras unidades administrativas y técnicas de UDELAS -Representantes de instituciones públicas y organismos no gubernamentales	Transporte Papelería Multimedia Memoria USB, discos compactos, cámaras fotográficas y video Impresión de documentos.	B/. 5,000.00	Mayo- noviembre 2014	Vinculación de la UDELAS con organizaciones de la sociedad civil cuyos planes y programas inciden a favor de grupos vulnerables de la sociedad panameña.	Act.2.1-Número de espacios de reflexión desarrollados junto a organizaciones no gubernamentales que trabajan con temas vinculantes a los ejes del desarrollo social. Act 2.2-Número de iniciativas desarrolladas entre unidades académicas de UDELAS y redes sociales e institucionales. Act.2.3. Viculaciones de Fundámericas con la sociedad.

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-03**	**Activ.03.3**	**Indicador: 96,97**
		Legado Institucional	**06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	3.-Convenios y Acuerdos suscritos por la UDELAS resultantes de programas de trabajo de extensión.	**Objetivo**	3.1-Dar seguimiento a los Convenios y Acuerdos suscritos por la UDELAS, en tanto los mismos hayan resultado de la ejecución de programas generados y desarrollados en el marco de las labores de extensión.		
Responsables: Coordinación de Desarrollo Social					
Actividades.		**Justificación**			
3.1.-Seguimiento a las acciones de extensión que se desarrollan en cumplimiento de los Convenios y Acuerdos suscritos. 3.2-Participación en las reuniones de la Comisión de Convenios Nacionales de UDELAS.		El propósito primordial de la firma de Convenios y Acuerdos es el ordenamiento de los compromisos para que respondan a los momentos y contextos para los cuales se articulan las acciones que representan los intereses en común que ambas instituciones buscan atender. El cumplimiento de dichos Convenios y Acuerdos, atendiendo las responsabilidades señaladas en los mismos, obligan a un seguimiento institucional. En el caso del Decanato de Extensión, nuestro interés es tomarles el pulso a dichos instrumentos, regularmente, en lo que compete a los aspectos de extensión.			
Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
Equipo de la unidad de Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios Facilitadores/ Especialistas	1. Transporte 2. Papelería 3. Multimedia 4. Viáticos (Sábado o Domingos) 5. Memoria USB, cámaras fotográficas	B/. 3,000.00	Marzo-noviembre 2014	3.1-Contar con una “lectura” actualizada de la ejecución de los Convenios y Acuerdos derivados de los programas de extensión. 3.2-Participación activa del Decanato de Extensión, a través de la Coordinación de Desarrollo, en las reuniones de la Comisión de Convenios Nacionales.	3.1- Informes de seguimiento. 3.2-Número de reuniones de la Comisión de Convenios Nacionales de UDELAS atendidos.

POA-DE – 2014

Secretaria Administrativa

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
FACTOR	**Extensión Universitaria**	**Proyecto del Plan de Mejora**	**Proyecto: EU-01**	**Activ.01.1**	**Indicador: 89**
		Legado Institucional	**05. Gestión administrativa EFICIENTE** **06.Sólida y ampliada vinculación UDELAS-SOCIEDAD**		
Nombre del Proyecto	1 -Gestión Administrativa y financiera del Decanato de Extensión.	**Objetivo**	Contar con norma y procedimientos flexibles y eficaces sobre los procesos administrativos y financieros para el manejo eficiente de los recursos asignados a este decanato implementando los medios de controles necesarios para obtener el máximo beneficio común.		

Responsables: Secretario Administrativo

Actividades	**Justificación**
1.1 Gestionar los procesos administrativos y financieros concernientes a las actividades de cada uno de los programas que desarrolla el Decanato de Extensión en sede y extensiones, en atención a la política financiera y administrativa de la universidad. 1.2. Administrar lo concerniente a instalaciones, equipos, mobiliarios y materiales bajo la responsabilidad del Decanato de Extensión, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes. 1.2. Apoyar la gestión administrativa de proyectos y programas del Decanato en atención a convenios y acuerdos con organismos nacionales e internacionales	La Secretaría administrativa le corresponde asumir la gestión administrativa y financiera del Decanato de Extensión. Ello con el propósito de establecer sistemas y procedimientos de trabajo que mejore el desempeño del personal administrativo, docente y estudiante, aprovechando el máximo de los recursos asignados a este decanato (Humanos ,materiales y financieros)

Recurso Humano	**Recurso Material**	**Presupuesto**	**Tiempo de Ejecución**	**Meta**	**Indicadores**
-Asistente administrativo -Enlaces del Decanato de Extensión en las sedes de UDELAS. -Especialistas por proyectos.	Escritorios, sillas archivadores computadoras e impresoras y otros materiales, viáticos y transporte.	**B/102,332.85**	Enero – diciembre 2014	• Administración eficientes del Decanato de Extensión	Act. 1.1 Procesos administrativos y financieros debidamente gestionados. Act.1.2. Equipos, materiales y bienes custodiados y bien administrados Act. 1.3. Elaboración de los presupuestos, programación y ejecución del mismo