



EJE ESTRATÉGICO 3

AMPLIA Y SÓLIDA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y LA COMUNIDAD

Proyecto 3.1. Política de extensión universitaria de UDELAS institucionalizada
Proyecto 3.2. : Educación continua y actividades extra curriculares implementadas.
Proyecto 3.3.: Desarrollo social, ambiente y proyectos comunitarios promovidos e implementados.
Proyecto 3.4: Vinculación con graduados y empleadores fortalecida.
Proyecto 3.5: Proyección nacional e internacional de UDELAS promovida y fortalecida.

PY	Actividad	Indicador	Trimestre				Responsable
			I	II	III	IV	
3.1	3.1.1. Aprobar la estructura del Decanato de Extensión	Estructura y descripción de funciones del Decanato de Extensión aprobadas por los órganos de gobierno.		x			Decanato de Extensión
	3.1.2. Capacitar y consolidar los equipos de extensión y programas académicos	Primer congreso de Extensión Universitaria, realizado (en vías al congreso regional 2018).		x			Decanato de Extensión
		Reuniones semestrales de coordinación y seguimiento con 5 equipos responsables de la extensión universitaria en sede y extensiones de la UDELAS realizadas.		x		x	Decanato de Extensión
		Cuarta Jornada de la extensión universitaria en sede y extensiones de la UDELAS realizada.				x	Decanato de Extensión
		Primera revista trimestral y digital de Extensión Universitaria.	x				Desarrollo Social
	3.1.3. Divulgar las Políticas, funciones y acciones del Decanato de Extensión.	Revista semestral impresa.	x				Desarrollo Social
		Estudio técnico de las necesidades de los servicios de Extensión en la comunidad.	x				Desarrollo Social
		Material de divulgación impreso y distribuido.			x		Desarrollo Social

3.2	3.2.1. Organizar y dictar diplomados en las diferentes áreas temáticas demandadas por grupos e instituciones de la sociedad panameña.	31 diplomados dictados en sede y extensiones. Azüero 2 Colón 2 Chiriquí 6 Coclé 3 Sede 16 Veraguas 12	x	x	x	x	Programa de Diplomados
		3 nuevas ofertas de diplomados aprobadas por Consejo Académico				x	Programa de Diplomados
	3.2.2. Realizar evaluación del Programa de Diplomados	Propuesta de autoevaluación para Programa de diplomados elaborado.		x			Programa de Diplomados
	3.2.3. Implementar el programa de docencia para profesores de UDELAS	Calendario de Programa de Docencia para profesores de UDELAS, divulgado.	x				Coordinación de Cursos Libres
		Registro de educación continua y actividades extracurriculares a nivel Nacional, elaborado.			x		Coordinación de Cursos Libres
		20 Módulos del programa docencia para profesores de UDELAS dictados.	x	x	x	x	Coordinación de Cursos Libres
	3.2.4. Organizar un Sistema de Registro de Acciones de Educación Continua	Sistema de registro de acciones de educación continua organizado y sistematizado.		x			Coordinación de Cursos Libres
		Sistema de Registro de Acciones de educación continua divulgado.			x		Coordinación de Cursos Libres
		Número de beneficiado del Programa de educación continua para culminar la premedia y media (TECNOEDUCAME), elaborado				x	Coordinación de Cursos Libres
		Jornada nacional de seguridad vial realizada en la Extensión de Azüero		x			Programa de Seguridad y Educación Vial
	3.2.5. Implementar el Programa de Seguridad y Educación Vial en sede y extensiones	161 grupos MOSECAV de 1ra vez atendidos: Chiriquí: 23 Azüero 12 Coclé 24 Colón: 12 Veraguas: 20 Albrook: 70	x	x	x	x	Programa de Seguridad y Educación Vial
		53 grupos MOSECAV de 2da. vez atendidos: Chiriquí: 11 Azüero: 0 Coclé: 12 Colón: 3 Veraguas: 7 Albrook: 20	x	x	x	x	Programa de Seguridad y Educación Vial
		Sistematización del programa MOSECAV, publicada y divulgada (Tiraje de 100 ejemplares). 2 Foros sobre educación vial realizados.		x		x	Programa de Seguridad y Educación Vial
	3.2.6. Desarrollar un programa de formación para docentes en emprendimiento.	Guía de formación de formadores en emprendimiento, divulgada e implementada.		x			CEVINPROS
		Una (1) Jornada de Formación de Docentes 2018 en emprendimiento realizada.			x		CEVINPROS
20 docentes capacitados como formador de formadores en emprendimiento.					x	CEVINPROS	
3.2.7. Promover acciones de Cultura e Identidad Nacional.	Actividades de Turismo, Deporte, Cultura, Etnia implementadas		x	x		DEVIDES	

3.3	3.3.1. Continuar con la implementación del Centro de Referencia para el Desarrollo de la Primera Infancia (CEREDIN) en Panamá	Reglamento de las funciones y operaciones del Centro elaborado.	x				CEREDIN
		Red de especialistas en primera infancia a nivel nacional e internacional conformada.	x				CEREDIN
		Comité asesor de especialistas en investigación aplicada a nivel de postgrado instalado.	x				CEREDIN
	3.3.2. Consolidar y capacitar los equipos del desarrollo de la primera infancia en sus programas académicos, de extensión e investigación.	Proveedores de servicios a niños de 0 a 3 años, internos y externos de la UDELAS con sus capacidades fortalecidas en metodologías y gestión.			x		CEREDIN
		Página web del dentro diseñada.	x				CEREDIN
		Por lo menos una asistencia técnica y una pasantía en el exterior para fortalecer las capacidades del personal de la UDELAS programada.				x	CEREDIN
	3.3.3. Consolidar la aplicación del Modelo de Trabajo Comunitario	Modelo de Trabajo Comunitario divulgado.	x				Trabajo Comunitario
		Aprobado el reglamento del Premio a la Excelencia en Proyectos Comunitarios			x		Trabajo Comunitario
	3.3.4. Aplicar el Modelo de Trabajo Comunitarios en 12 comunidades amigas	12 comunidades amigas: (1) Dagar Guna Yala, (2) Santa María-Betania, (3) Santa Librada, (4) Mano de Piedra, (5) Río Abajo, (6) Las Ánimas, (7) Cerro Pelado, (8) San Martín de Porres, (9) Santa Cruz, (10) María Chiquita, (11) Soberanía, (12) Loma Colorada; aplican el modelo comunitario de UDELAS.	x	x	x	x	Trabajo Comunitario
							Trabajo Comunitario
							Trabajo Comunitario
	3.3.5. Diseñar y aprobar por el consejo académico tres nuevos programas de servicio aprendizaje	Programa de Atención diurna de los adultos mayores	x				Trabajo Comunitario
		Programa de atención comunitaria de la Primera Infancia (PACPI).	x				Trabajo Comunitario
		Programa de atención a jóvenes en riesgo	x				Trabajo Comunitario
		PRODHAC	x				Trabajo Comunitario
3.3.6. Fortalecer las capacidades del CIAES.	Procesos del CIAES acreditados por normas de calidad ISO 9001.	x	x	x		CIAES	
	Normas de uso de la clínica móvil de San Miguelito aprobadas.			x		CIAES	
	Aplicación de descuentos de los servicios del CIES normado.	x				CIAES	
	Antigua clínica móvil habilitada para carrera de radiología.		x			CIAES	
	Software de manejo de expedientes clínicos implementado.			x		CIAES	
3.3.7. Realizar giras en comunidades vulnerables utilizando las unidades móviles del Sistema de Clínicas	Cronograma de giras elaborado.	x				CIAES	
	Una gira trimestral en comunidades, de acuerdo al cronograma realizada.	x	x	x	x	CIAES	

3.4	3.3.8. Diseñar de un proyecto de intervención comunitaria en materia de salud, rehabilitación y educación con un enfoque preventivo y social.	Propuesta de proyecto elaborada y consensuada.	x	x			CIAES
		Proyecto validado y aceptado por la comunidad y sus líderes.			x		CIAES
		Implementación del proyecto			x	x	CIAES
	3.3.9. Implementar una agenda de Gestión Ambiental y Riesgo al Desastre en UDELAS	Comisiones de Gestión Ambiental de UDELAS consolidadas.			x		Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
		Programa de Educación Ambiental No Formal ejecutado.				x	Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
		Cátedra de Ambiente (con el apoyo de la Universidad de Cuba) creada.		x			Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
		Resultados del Proyecto A97X presentado al Consejo Académico y Extensiones Universitarias.		x			Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
		Informe de participación de UDELAS en REDULAC /RRD, Capítulo de Panamá presentado.	x				Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
	3.3.10. Crear la Oficina de Gestión de Riesgo a Desastre de UDELAS	Documento de creación de la oficina debidamente elaborado y aprobado por instancias correspondientes		x			Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
	3.3.11. Fortalecer las capacidades de la Comisión de Gestión de Riesgo a Desastre de UDELAS	Plan de de Trabajo de GIGRS elaborado e implementado	x				Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres
Comisión de GIGRS articulado con plan de trabajo de REDULAC-Panamá			x			Oficina de Gestión de Riesgo a Desastres	
3.4.1. Concluir Estudio descriptivo- exploratorio de graduados de UDELAS	Informe del estudio de graduados de UDELAS según competencias profesionales y tipo de trabajo presentado.		x			Oficina de Relación con los Graduados	
3.4.2. Consolidar la base de datos de graduados.	Base de datos debidamente actualizada y divulgada.		x	x		Oficina de Relación con los Graduados	
3.4.3. Encuentro de graduados de UDELAS	Un (1) Encuentro de Graduados de UDELAS realizado				x		

Proyección Nacional

3.5.1. Realizar Foros debates sobre temas de interés nacional.	12 foros sobre realidad nacional realizados: Albrook: 4 Chiriquí: 2 Veraguas: 2 Coclé: 1 Colón: 1 Azuero: 2	x	x	x	x		Desarrollo Social
3.5.2. Crear la Cátedra sobre Realidad Nacional	Documento de la Cátedra sobre Realidad Nacional elaborado, aprobado por Consejo Académico.			x			Desarrollo Social
	Cátedra implementada a nivel nacional.				x	x	Desarrollo Social
3.5.3. Movilidad de las selecciones culturales en el III Encuentro Folklórico por el Artístico y Cultural de UDELAS en Veraguas	Número de estudiantes que representan a la sede y las extensiones el EFACU en Veraguas.				x		Desarrollo Social
	Informe y Evaluación de la actividad.					x	Desarrollo Social

Proyección Internacional

3.5	3.5.4. Definir e implementar la Política de Internacionalización (PI) de la UDELAS.	Plan de Internacionalización 2017-2019 de UDELAS formulado y aprobado por Consejo Académico.	x				DIRCOTRI - Coordinación de Convenios	
		Programa de institucionalización de la internacionalización en la UDELAS elaborado.				x	DIRCOTRI - Coordinación de Convenios	
		Informe sobre experiencias de internacionalización, presentado.				x	DIRCOTRI - Coordinación de Convenios	
	3.5.5. Incrementar y valorar la Movilidad Académica de la UDELAS	Programa de Movilidad Académica, presentado y aprobado por los Consejos Académico y Administrativo.	x					DIRCOTRI - Becas y Movilidad Internacional
		Informe semestral de la Movilidad Académica y su impacto en la UDELAS - 2018, presentado.			x		x	DIRCOTRI - Becas y Movilidad Internacional
		Informe sobre Becas Internacionales recibidas y/o gestionadas presentado.					x	DIRCOTRI - Becas y Movilidad Internacional
	3.5.6. Fortalecer la vinculación de la UDELAS con organismos regionales e internacionales.	Organizar la Feria de Becas Internacionales - 2018,(Informe presentado).					x	DIRCOTRI - Becas y Movilidad Internacional
		Informe sobre la vinculación con organismos regionales e Internacionales - 2018, presentado.					x	DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación
		Informe sobre pago de cuotas a organismos regionales e Internacionales - 2018, presentado.	x					DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación
		Informe sobre implementación de Convenios Internacionales gestionados y firmados - 2018, presentado.					x	DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación
3.5.7. Incrementar la participación de la UDELAS en Redes internacionales.	Informe sobre las gestiones regionales para el establecimiento de la RED de Referentes en Primera Infancia de C.A. , presentado.					x	DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación	
	Programa Anual (2018) del NODO - CSUCA en la UDELAS, aprobado e implementado.	x					DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación	
	Informe (2018) sobre participación de la UDELAS en Redes Internacionales, presentado.					x	DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación	
3.5.8. Articular la Gestión de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional	Informe sobre la gestión e implementación de Proyectos Internacionales en la UDELAS, presentado.					x	DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación	
	Informe sobre gestiones de Cooperación Técnica Internacional, gestionados y concertados - 2018.					x	DIRCOTRI - Proyectos y Gestión de Cooperación	
3.5.9. Formalizar y fortalecer la estructura de funcionamiento de la DIRCOTRI.	Actualización de la estructura de la DIRCOTRI, aprobada e implementada				x		DIRCOTRI	