



UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS
Decanato de Extensión

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2019
DECANATO DE EXTENSIÓN

Panamá, 2 de mayo de 2019

Equipo Responsable del Plan Operativo Anual del Decanato de Extensión año 2019

Proyectos	Responsables
1. Gestión de la Extensión Universitaria de UDELAS	Nicolasa Terreros, Odalaysy Lombardo, Alix Antúnez Todo el Equipo
2. Educación Continua	Jacilyn Montañez, Edgar Arboleda, Eulogia Reyes, Anabel Hernández, Damaris Paz, Andrea Castillo, Rosaura Pinedo, Alejandro Urriola
3. Territorialidad, Trabajo Comunitario y Ambiente	Lamed Mendoza, Hildebrando González, Lía Chang, Julio Calderón
4. Vinculación con los graduados	Joanna de González, Jesús Ortega
5. Gestión del Conocimiento	Alberto Barrow, Fausto Pérez
6. Gestión de Riesgo a Desastre	Eliana Rampolla
7. Emprendimiento y productividad social	Joanna de González, Irasema de Ahumada, Irisol Arosemena, Maritza Aguilar, Enith de Prado
8. Instituto de Estudios del Trabajo –INETRA	Carlos Ayala Montero
Equipo de Apoyo: Gricelda Miranda, Rita Pérez, Cedric Cedeño, Jesús Córdova, Rosa Menchaca, Gustavo Mejía	

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Decanato de Extensión	Factor (2)	Cronograma (7)				Indicadores (8)	Responsable (s) (9)
Proyecto/Resultados estratégicos (3)	1.Gestión de la Extensión Universitaria de UDELAS							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (7)				Indicadores (8)	Responsable (s) (9)
			I	II	III	IV		
1.1. Gestión de acciones de sensibilización de la extensión universitaria en sede, extensiones y programas académicos.	Material de divulgación de políticas de extensión elaborados en diferentes formatos (digitales e impresos)			x	x	x	Documentos Publicados Presentaciones realizadas en sede y extensiones	Nicolasa Terreros
	Políticas de extensión universitaria divulgadas en sede, extensiones, programas académicos		x	x	x	x		Nicolasa Terreros
	Actualización de página web de udelas, redes sociales de extensión universitaria		x	x	x	x	Publicaciones periódicas	Todo el equipo
	Gestión de un espacio físico para el Decanato de Extensión		x	x	x	x	Espacio físico nuevo	Todo el equipo
	Creación de la revista de extensión universitaria		x	x	x	x	Revista publicada semestralmente	Todo el equipo
1.2. Gestión de proyectos y acciones para generación de recursos de autogestión	Proyectos de innovación elaborados y presentados ante organismos internacionales y nacionales		x	x			Acuerdo de Consejo Administrativo	Nicolasa Terreros Edgar Arboleda
	Diagnósticos y estudios concluidos y divulgados				x			Nicolasa Terreros Edgar Arboleda
1.3. Promoción de la Cohesión de equipos de extensión a nivel nacional	Reuniones y visitas en facultades, extensiones universitarias y programas académicos realizadas y articuladas		x	x	x	x	Decanato de Extensión con espacio propio	Nicolasa Terreros Raisa Ruiz Edgar Arboleda
	Equipos de extensión creados, capacitados y articulados en facultades, extensiones universitarias y programas académicos							
	Dos (2) Jornadas con equipos extensionistas realizadas							
1.4. Consolidación de la extensión universitaria hacia la integración de la extensión-docencia-investigación	Definición de estrategia de integración en sede, extensiones y programas académicos		x				Unidades designadas Equipos constituidos y fortalecidos	Todo el equipo
	Presentación de iniciativas de integración de la extensión-docencia-investigación en espacios claves		x	X	x	X		Nicolasa Terreros Coordinadores de Programas

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Decanato de Extensión	Factor (2)	Extensión					
Proyecto/Resultados estratégicos (3)	1.Gestión de la Extensión Universitaria de UDELAS							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (7)				Indicadores (8)	Responsable (s) (9)
			I	II	III	IV		
	Realización de la X Jornada de Docentes Extensionistas de la UDELAS							
	Organización del II Encuentro de Extensión Universitaria de UDELAS					X	Convocatoria organizada	Nicolasa Terreros y Todo el equipo
1.5. Fortalecimiento de las relaciones externas con las IES	Participación en redes nacionales sobre extensión universitaria		x	x	x	x	Agendas de reuniones con decanos, directoras/es de Escuela y Departamentos	Nicolasa Terreros Todo el equipo
	Vinculación de UDELAS en iniciativas interuniversitarias							Nicolasa Terreros Todo el equipo
	Vinculación de UDELAS en redes internacionales							Nicolasa Terreros Todo el equipo
	Participación en publicaciones conjuntas sobre temas de extensión universitaria							Nicolasa Terreros Todo el equipo

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Educación Continua	Factor (2)					Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	2.Educación continua							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (7)				Indicadores (8)	Responsable (s) (9)
			I	II	III	IV		
2.1. Desarrollo de diplomados en las diferentes áreas temáticas demandadas por grupos e instituciones de la sociedad panameña	Desarrollo de diplomados en sede, extensiones y programas académicos.		x	x	x	x	30 diplomados impartidos: Panamá 15, Veraguas:5, Chiriquí:3, Coclé: 3, Azuero:3	Eulogia Reyes Anabel Hernández Jaclyln Monatañez
2.2. Creación de nuevas ofertas de diplomados	Diseño de nuevos diplomados a nivel de sede, extensiones y programas académicos		x	x	x	x	6 acuerdos de Consejo Académico de los nuevos diplomados aprobados	Eulogia Reyes Anabel Hernández Jaclyln Monatañez
2.3. Diseño de materiales de divulgación de las ofertas de diplomados en diversas modalidades	Elaboración de materiales de divulgación en formatos impresos, virtuales			x			Material divulgado	Eulogia Reyes Anabel Hernández Jaclyln Monatañez
2.4. Capacitación a conductores que infringen la Ley de Tránsito por ingesta de alcohol (SEV-MOSECAV)	Brindar cursos de capacitación a conductores que infringen las normas del tránsito por primera vez, por la ingesta alcohólica en sede y extensiones		x	x	x	x	85 grupos atendidos en sede y extensiones	Edgar Arboleda Andrea Castillo Jaclyln Monatañez
	Ofrecer cursos de capacitación a conductores infractores al artículo 143 del Reglamento de Tránsito, de segunda vez, por conducir bajo los efectos del alcohol.		x	x	x	x	31 grupos atendidos en sede y extensiones	
2.5. Implementación del programa de capacitación a conductores de empresas en seguridad y educación vial (SEV-Empresarial y CAPECOOP)	Capacitar a los conductores de las empresas, sobre el tipo de vehículo que conducen y sobre los peligros que estos generan según su conducción		x	x	x		70 conductores capacitados en SEV-EMP	Edgar Arboleda Joanna de González Andrea Castillo Jaclyln Monatañez

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Educación Continua		Factor (2)				Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	2.Educación Continua							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (7)				Indicadores (8)	Responsable (s) (9)
			I	II	III	IV		
2.7. Organizar el IV Foro sobre Seguridad y Educación Vial	Foro de 4 a 6 horas en la Extensión de la UDELAS Azuero			X			70 participantes como mínimo	Edgar Arboleda Andrea Castillo Jacylyn Monatañez
	Confección de informe final, sobre los resultados del evento (Extensión Colon)			x			Documento aprobado	
2.8. Programa de sensibilización sobre educación vial hacia la promoción de una nueva cultura vial	Producción de cápsulas sobre cultura de educación vial Charlas, conferencias en instituciones, empresas sobre educación vial.			x	x	x	Material producido Charlas dictadas	Edgar Arboleda Andrea Castillo Alejandro Urriola Jacylyn Monatañez
2.9. Desarrollo de cursos, seminarios, talleres de actualización en alianza con otras instancias a lo interno de la universidad y con instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Elaborar propuestas técnicas de capacitación en temas especializados		x	x	x	x	10 actividades de educación continua por tipo de acción	Rosaura Pinedo Damaris Paz Jacylyn Monatañez
	Gestionar acciones con las instituciones, organizaciones según necesidades de capacitación		x	x	x	x		
	Organizar acciones de capacitación según acuerdos pactados con las instituciones y organizaciones		x	x	x	x		
2.10. Coordinación del programa de formación para profesores de la UDELAS en sede y extensiones con las facultades y extensiones universitarias	Actualización del programa y aprobación por parte del Consejo Académico		x	x	x	x	Número de capacitaciones	Rosaura Pinedo Damaris Paz Jacylyn Monatañez
	Organización del programa con facultades y extensiones		x				Número de egresados	
	Tramitación de avales ante Secretaría General		x	x	x	x	Registro de consecutivos y avales	
2.11. Elaboración de propuestas de educación continua en modalidad virtual	Diseño de propuesta de ofertas de educación continúa para sede. Extensiones y programas académicos		x	x	x	x		Rosaura Pinedo Damaris Paz Jacylyn Monatañez
2.12. Diseñar, validar y aplicar el modelo de registro de las acciones de extensión universitaria	Crear una base de datos de las acciones de educación continua		x				Base de datos	Rosaura Pinedo Damaris Paz Jacylyn Monatañez

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Decanato de Extensión		Factor (2)				Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	4.Vinculación con los graduados							
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (7)				Indicador (8)	Responsable (s) (9)
			I	II	III	IV		
4.1. Creación del Programa de Vinculación con los Graduados de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de la propuesta de creación del programa de vinculación con los graduados de UDELAS Presentación de la propuesta ante Consejo Académico y Administrativo 		x	x			Acuerdo de Consejo Académico y Administrativo	Decanato de Extensión CEVINPROS
4.2. Diseño de la Base de datos de graduados de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> Organización de Sistema de Indicadores Construcción de la Base de Datos 		x	X	X	X	Base de datos de graduados	Decanato de Extensión CEVINPROS
4.3. Elaboración de políticas que promueven y regulan la vinculación con los graduados de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar reuniones Convocar participantes Elaborar política Revisión de política 			X	X	X	Documento borrador	Decanato de Extensión CEVINPROS
4.4. Diseño y realización del Estudio sobre graduados de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> Diseño del estudio Análisis de la información recolectada Elaboración de informes 			X	X	X	Documento del estudio sobre Graduados de UDELAS	Decanato de Extensión CEVINPROS
4.5. Diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicación y seguimiento a los graduados de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de la propuesta de comunicación y seguimiento Poner en práctica las acciones y medios de comunicación y seguimiento Registros de la comunicación y el seguimiento con los graduados Mantener canales de comunicación permanentes con los graduados 						Estrategia debidamente elaborada con metodología, instrumentos para la comunicación y seguimiento. Registros e informes periódicos de los resultados de la comunicación y el seguimiento	Decanato de Extensión CEVINPROS
4.6. Desarrollo de acciones de vinculación en conjunto con la Asociación de Graduados de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones periódicas Plan de trabajo conjunto Acciones de intercambios con graduados 						Informes de las acciones conjuntas con los graduados	Decanato de Extensión CEVINPROS

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor (2)	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	3. Trabajo Comunitario, Territorio y Ambiente							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
3.1. Reglamentar y establecer el Premio Anual a la Excelencia: Proyecto Comunitario	▪ Divulgar las bases del concurso y programar la fecha de la entrega	1,000			x		Acuerdo aprobado por el CAA	Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang
	▪ Evaluación de Aspirantes y preparación de premios.				x	x		
3.2. Fortalecer la vinculación del equipo docente, estudiantes y administrativos en la aplicación y gestión del Modelo de Trabajo Comunitario (MTC-UDELAS) en las comunidades amigas	▪ Gira de acompañamiento a los equipos locales de cada regional para MTC-UDELAS en cada facultad	5,000		X			Equipo de gestión del MTC-UDELAS instalado y capacitado para darle seguimiento a las tareas.	Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang
	▪ Reunión de Inducción a la aplicación del MTC-UDELAS en cada regional			X				
	▪ Reuniones de coordinación con los centros ly los directores de Servicios Especializados de Salud		X		X			
	▪ Reuniones de seguimiento con los proyectos comunitarios de las extensiones de UDELAS (virtuales)		X	X	X	X		
	▪ Implementar el formulario de buenas prácticas de extensión en territorios			x	x	x		
	▪ Reuniones de coordinación con Decanato de Vida Estudiantil y enlaces de extensión para coordinar tareas de servicio social y voluntariado.							
	▪ Desarrollar una estrategia de Educación Continua por eje temático para motivar							
3.3. Implementar el MTC-UDELAS en doce (14) comunidades amigas a través de la formulación de Proyectos Comunitarios y/o Ficha de Buenas Prácticas	▪ MTC-UDELAS aplicado en doce comunidades amigas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dagar Guna Yala (Panamá) 2. Santa María-Betania (Panamá) 3. Mano de Piedra (Panamá) 4. Santa Librada (Panamá) 	100,000	X	X	X	X	Cartera de Proyectos	Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor (2)	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	3. Trabajo Comunitario, Territorio y Ambiente							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
	5. Veracruz (Panamá) 6. Arimae (Panamá) 7. Cerro Pelado (Veraguas) 8. San Martín de Porres (Veraguas) 9. Santa Cruz (Coclé) 10. La Pintada (Coclé) 11. Loma Colorada (Chiriquí) 12. María Chiquita (Colón) 13. Los Lagos (Colón) 14. Soberanía (Azuero)							
3.4. Diseño y aprobación de al menos dos (2) Programas de Servicio-Aprendizaje por el Consejo Académico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programas de Atención Comunitaria a la Primera Infancia 	3,000			X	X		Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de Atención Diurna del Adulto Mayor 	3,000			X	X		
3.5. Actividades de Intercambio entre los grupos comunitarios que trabajan en las Comunidades Amigas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intercambio de experiencias entre madres maestras de las comunidades amigas indígenas de Dagar Guna Yala y Arimae 	1,000	X				# de personas que asisten	Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IV Encuentro del Adulto Mayor (celebración del Día del Adulto Mayor) 	1,000		X				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exposición Fotográfica de Veracruz en UDELAS 	2,000			X			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ferias de Comunitarias (Torremolinos, Santa María, Ancón, Los Libertadores) 	1,000		X				
3.6. Producir guías y materiales de apoyo al Trabajo Comunitario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiales de divulgación de las comunidades amigas de UDELAS 	10,000	X					Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagramación e impresión del documento del MTC-UDELAS 			X				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impresión y divulgación de diagnósticos de las comunidades amigas 			X				

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor (2)	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	3. Trabajo Comunitario, Territorio y Ambiente							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagramación e impresión de los Programas de Servicio-Aprendizaje 				X			
3.7. Formulación y implementar proyectos comunitarios con aliados estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto IMPALA (Monitoreo de Programas de Servicio Aprendizaje – ERAMUS-UE) 		X	X	X	X	Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto RET 		X	X				
3.8. Implementación de acciones para desarrollar la agenda ambiental de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reactivación de la Brigada Ambiental Udelista en conjunto con el CEU 	5,000		X	x	x		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación del Plan de Actividades de Educación Ambiental no Formal 		X	X				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Celebración del Mes de los Océanos incluyendo el Foro de los Océanos 			X	X			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acompañamiento de la Red Panamanglar para generar capacidad de observación de cambio de adaptación al cambio climático 			X	X			
3.9 Formulación y registro de propuesta de investigación-acción en el Decanato de Investigación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulada la propuesta de investigación-acción para el seguimiento de los niños que salen del CAIPI-Comunitario a la Escuela Brisas del Chumical 	10,000		X	X	X	Lamed Mendoza Lia Chang Lizzette de Medina	
3.10 Participación en Jornadas Técnicas y capacitaciones y elaboración de artículos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación en Comisiones Interinstitucionales para temas sociales (Tercera Edad, Primera Infancia, Pobreza Multidimensional, Gabinete Social, 	1,000	X	X			Lamed Mendoza Hildebrando González Lia Chang	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación en Comisiones Interinstitucionales para temas ambientales (CONAGUA, Comisión Nacional de Cambio Climático, Participación en Comisiones Interinstitucionales para temas 	2,000	X	X	X	X		

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor (2)	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	3. Trabajo Comunitario, Territorio y Ambiente							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
	sociales (Tercera Edad, Primera Infancia, Pobreza Multidimensional, Gabinete Social,CRP-Ambiente)							
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación como expositores en actividades donde se pueda presentar la aplicación del MTC-UDELAS 	2,000	X	X	X	X		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparación de artículos para divulgar las actividades y acciones del MTC-UDELAS 	1,000	X	X	X	X		

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos)	5. Gestión del Conocimiento							
Actividades	Tareas	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma				Indicador	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
5.1. Creación de la Cátedra Realidad Nacional "Dr. Ricaurter Soler"	-Propuesta Cátedra de Realidad Nacional elaborada y discutida en Comisión de Foros sobre Realidad Nacional.		X				Reuniones de trabajo de la Comisión de Foros sobre Realidad Nacional	Alberto Barrow / Nicolasa Terreros
	-Documento de Cátedra de Realidad Nacional presentado ante el Consejo Académico.		X					
	-Cátedra de Realidad Nacional aprobada por el Consejo Académico.		X					
	-Actividades de la Cátedra de Realidad Nacional en desarrollo.		X	X	X	X	Reuniones de trabajo del equipo de elaboración de la propuesta.	
5.2 Sistematización de Foros sobre Realidad Nacional	-Recopilación y ordenamiento de presentaciones de los conferenciantes / Foros sobre Realidad Nacional 2014, 2015 , 2016 y 2017		X	X			Asesoría del equipo de la Editorial UDELAS	Alberto Barrow / Jesús Córdova
	-Propuesta de diseño editorial iniciado.			X			Asesoría del equipo de la Imprenta UDELAS	
	-Documento de sistematización de Foros sobre Realidad Nacional revisado.				X			
	-Sistematización de Foros sobre Realidad Nacional publicado.					X		
5.3 Organizar Foros sobre Realidad Nacional	-Documento del Plan de Foros sobre Realidad Nacional debidamente definido y aprobado por la Comisión de Foros sobre Realidad Nacional.		X				Presupuesto correspondiente para realizar las actividades fuera del campus.	Alberto Barrow / Jesús Córdova
	-Cuatro (4) Foros sobre Realidad Nacional realizados.		X	X	X	X		
5.4 Crear Revista de Extensión Universitaria de UDELAS	-Instalación de un Consejo Editorial		X				Reuniones del Consejo Editorial Aprobación del diseño editorial Ediciones	Alberto Barrow / Jesús Córdova
	-Diseño editorial de la revista discutido y aprobado		X	X	X	X		
	-Publicación de la revista.		X					

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos)	5. Gestión del Conocimiento							
Actividades	Tareas	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma				Indicador	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
							publicadas	
5.5 Producir programa Tinga Mandinga	-Producción del programa en el ILTEC -Emisión del programa a través del canal YouTube y Redes Sociales		X	X	X	X	Sesiones mensuales de producción (12) 12 programas emitidos.	Alberto Barrow / Jesús Córdova Decanato de Extensión - Rogelio Paredes / ILTEC
5.6. Elaboración del Documento de Desarrollo Social	-Redacción del Documento de Desarrollo Social -Presentación del documento en Consejo Académico -Publicación y divulgación del documento de Desarrollo Social.		X					Alberto Barrow / Nicolasa Terreros
5.7. Aprobación del Manual de Procedimiento para Trámites de Convenios Nacionales	<ul style="list-style-type: none"> Gestión con Secretaria General para la inclusión en agenda Presentación y discusión en Consejo Administrativo 		X	X			Acuerdo de Consejo Administrativo que aprueba el Manual.	CCNU, Irasema de Ahumada
5.8. Seguimiento a la Ejecución de Convenios por la Unidades Operativas.	<ul style="list-style-type: none"> Calendario de presentación de 2 informes al año, por unidad ejecutora Elaboración de informe de convenios firmados, refrendados /cuatrimestral 		X	X	X	X	Informes presentados ante sesiones del CCNU Acta de reunión.	
5.9 Promover la firma de nuevos convenios para fortalecer las vinculaciones de la universidad a través del Cevinpros.	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de contactos empresariales organizaciones Plan trimestral de vinculación, reuniones con empresas /organismos prospecto 			X			1.Plan de visitas, agenda y contactos 2.Informe de las visitas, resultado y seguimiento	Irasema de Ahumada , Irisol Arosemena
5.10 Fortalecimiento de la Fundaméricas en vinculación servicios y proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Organización y proyección del Banco de proyectos de inversión y equipamiento de la Universidad. Gestión de la elaboración de la carpeta de proyectos 			X	X	X	.Agenda de visitas y contactos 2.Proyectos y	Joanna de González Centro, Institutos Faculta de

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa	DECANATO DE EXTENSIÓN					Factor	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos)	5. Gestión del Conocimiento							
Actividades	Tareas	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma				Indicador	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
	para vinculación empresarial. • 2 nuevos proyectos de servicios especializados para gestión CESSO, CIAES			X	X	X	Servicios aprobados aprobada por empresa y por	

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Decanato de Extensión						Factor (2)	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	6. Gestión de Riesgo al Desastre							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
6.1. Presentación del Proyecto “Formulación de Políticas y Rediseño de una asignatura como parte del proceso de sostenibilidad de la temática de Gestión Integral de Riesgo a Desastres y Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la currícula Universitaria (PP6) ante el Consejo académico y administrativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con la secretaria general Cortesía de sala para Consejo Académico. • Presentación de los resultados del proyecto PP6 para su aprobación 	B/. 100.00		X			Documento de Acuerdo del Consejo Académico.	Decana de Extensión Directora de CEVINPROS Eliana Valdés de Rampolla,
6.2. Aprobación de la propuesta de la Oficina de Gestión Integral de Riesgo y Reducción de Desastres.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Cortesía de sala ante el Consejo administrativo • Presentación de la propuesta ante el Consejo Administrativo. 	-----		X			Documento de acuerdo de la creación de la oficina aprobada.	Decana de Extensión Directora de CEVINPROS Eliana Valdés de Rampolla.
6.3. Diseño de Plan Institucional en Gestión Integral de Riesgo y Reducción de Desastres.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del plan Institucional en Gestión Integral de Riesgo y Reducción de Desastres. 	-----					Documento del Plan Institucional en Gestión Integral de Riesgo y Reducción de Desastres.	Eliana Valdes de Rampolla.
6.4. Consolidación de las comisiones de GIRRD en sede, extensiones universitarias y programas académicos de UDELAS	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar programas de capacitación. • Ejecución de las capacitaciones. 	B/. 500.00	X	X	X	X	Una población de 100 personas (Administrativos, docentes y estudiantes) capacitadas a nivel nacional.	Eliana Valdes / Enlaces de Extensiones U
6.5. Elaboración de plan ante situaciones de emergencias, PASE.	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de coordinación y trabajo • Elaboración del borrador del Plan de emergencias GRD/ACC de un edificio de UDELAS • Coordinar y realizar capacitaciones 	B/. 3,000.00	X	X	X	X	Documento borrador del Plan ante situaciones de Emergencias (un edificio)	Consultor y Comisión Institucional de GRD Eliana Valdés de

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Decanato de Extensión						Factor (2)	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	6. Gestión de Riesgo al Desastre							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
								R,
6.6. Intervención en la comunidad en GIRD/ACC	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación y Capacitación a actores sociales y miembros de la comunidad 	B/. 1.500.00	X	X	X	X	Cincuenta (50) actores sociales y miembros de la comunidad capacitados en GIRD/ACC	Eliana Valdés de R,
6.7. Fortalecimiento de REDULAC/RRD - Panamá	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de coordinación Participación en acciones de REDULAC/RRD 	B/. 500.00	X	X	X	X	Conformación de directiva Personería jurídica Estatuto REDULAC/RRD- Panamá	Eliana Valdés de R.
6.8. Participación en Red de Salud Mental	<ul style="list-style-type: none"> Participación de reuniones periódicas. Coordinación de capacitaciones. 	B/.500.00	X	X	X	X		Eliana Valdés de Rampolla

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	DECANATO DE EXTENSIÓN						Factor (2)	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	7. Emprendimiento y Productividad Social							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (6)				Indicador (7)	Responsable (s) (8)
			I	II	III	IV		
7.1. Desarrollo del seminario FIE a estudiantes de pregrado Panamá sede, y Extensiones	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma por sede y facultades • Coordinación con las Facultades en sede 	4,000.00	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de 22 grupos en Panamá sede: -6 en Verano -6 en I semestre -4 en II semestre • Informes por grupo y periodo 	Joanna de González, Irasema de Ahumada, Facultades y Enlaces Extensionistas
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación y seguimiento con los enlaces • Plan de Trabajo para inicio en Chiriquí 		X	X			•	
7.2. Afianzar la Formación de docentes en gestión emprendedora modelo FIE (Formación de Formadores)	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de plan de formación 2018 para todas las sedes • Desarrollo del taller de 40 horas. 	900.00		X			<ul style="list-style-type: none"> *Programa diseñado y aprobado *Informe de capacitación realizada 	Educación continua y Cevinpros
7.3 .Ampliar las acciones de sensibilización en Cultura emprendedora para estudiantes y docentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Al menos 2 Jornadas o acciones en cada extensión anual • 1 Foro de Emprendimiento • Participación de estudiantes en 2 actividades externas del ecosistema. • Plan de mentorías 		X	X	X		Informe de Foro realizado. Informe de participación de estudiantes. Informe de mentorías realizadas.	Joanna de González, Irasema de Ahumada Enlaces Extensionistas
7.4 Concurso de Idea <i>Emprendedora</i> Udelista	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de organización • Base del concurso aprobada Convocatorias y divulgación Contactos con enlaces por facultad y extensiones	600.00			X		Informe de acción realizada	Irasema Rosas de Ahumada Irisol Arosemena

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
DECANATO DE EXTENSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2019

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	DECANATO DE EXTENSIÓN		Factor (2)				Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	8.Instituto de Estudios del Trabajo de UDELAS -INETRA							
Actividades (4)	Tareas (5)	Presupuesto (6) Balboas (B/)	Cronograma (7)				Indicadores (8)	Responsable (s) (9)
			I	II	III	IV		
8.1 Realización de Foro debates y conferencias sobre el Futuro del Trabajo (100 años de OIT)	Organización del Foros y Conferencias sobre el Futuro del Trabajo.		x		x		Estadísticas sobre participación en Foros sobre el Futuro del Trabajo y Conferencias	Carlos Ayala
	Validación del estudio sobre el futuro del trabajo		x				Encuestas aplicadas a los tres sectores. Documento síntesis presentado a los asistentes del foro	Carlos Ayala
8.2. Elaboración del Segundo informe nacional del trabajo	Elaboración del diseño de contenido del informe					x	II Informe de la situación del trabajo en Panamá publicado	Carlos Ayala Investigadores Asociados
	Jornadas de trabajo con la comisión de investigadores asociados del INETRA		x	x	x	x		
	Informe bienal de la situación del trabajo					x		
8.3 Investigación sobre la sindicalización en Panamá	Elaboración del Diseño de la investigación		x	x			Investigación sobre la Sindicalización en Panamá Concluida y publica	Carlos Ayala Nicolasa Terreros
	Aplicación de instrumentos y documentación		x	x	x	x		
8.4. Publicaciones bimestrales	Elaboración de artículos sobre temas del trabajo para su publicación en medios de comunicación social		x	x	x	x	Artículos publicados	Carlos Ayala
8.5. Organización del Observatorio sobre el Trabajo en Panamá	Elaboración de Estructura e indicadores para el diseño sobre el observatorio del trabajo en Panamá			x	x	x	Observatorio diseñado	Carlos Ayala